Etablissement d’un dossier de consultation
des entreprises de retrait ou d’encapsulage
de Matériaux Contenant de ’Amiante (MCA)

Objet : le présent guide a pour vocation d’aider le maitre
d’ouvrage (MOA) et le maitre d’ceuvre (MOE) a réaliser un
dossier de consultation des entreprises (DCE) pour des
travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant
de 'amiante.
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Champ d’application

Travaux de retrait ou encapsulage en sous-section 3 (SS3). La détermination que le chantier reléve de la SS3 doit étre
faite en préliminaire par le maitre d’ouvrage et n’est pas traitée ici.

Remarque

Ce guide focalisé sur le DCE vient en complément de celui édité en Bourgogne Franche-Comté par la Carsat, la
Direccte et TOPPBTP (Guide amiante a I’attention du donneur d’ordre - édition mars 2015).

Pour mémoire, rappel des obligations du MOA, indépendamment du DCE :

> Le MOA fait faire le diagnostic avant travaux, en complément du DTA, en fonction des travaux et du périmétre
concerné par le chantier. En cas de démolition, un diagnostic avant démolition est réalisé (pour en savoir plus, voir
modele de CCTP Repérage amiante avant travaux — DIRECCTE Bretagne/OPPBTP - septembre 2015).

> Le MOA choisit une entreprise certifiée conformément a I'arrété du 14 décembre 2012 (liste des entreprises sur les
sites des organismes certificateurs AFNOR, QUALIBAT et GLOBAL Certification). De plus, le MOA s’assure que tous
les salariés appartiennent a une entreprise certifiée (sous-traitance, prét de main d’ceuvre)

> S’il est prévu plusieurs entreprises (simultanées ou successives) sur le chantier, y compris les sous-traitants, le MOA
prend un coordonnateur SPS. Celui-ci peut le conseiller utilement dans I’élaboration du DCE.

> Mesures d’empoussiérement relevant du MOA :
O Mesure de fin de chantier (de désamiantage) : a faire avant I'intervention des autres entreprises
intervenantes ;
O Mesure en fin d’opération : a faire avant restitution des locaux par les occupants.

> Suivi des déchets : avant de commencer le chantier, le MOA choisit et s’assure de I'existence de lafiliere d’élimination
des déchets (vitrification ou enfouissement). Le MOA doit obtenir :
O un certificat d’acceptation préalable des déchets (a demander avant le début des travaux a I’entreprise
de désamiantage) ;
O les bordereaux de suivi des déchets d’amiante (BSDA délivrés aprés opération d’élimination).

> LeMOAdemande al’entrepriseintervenante le rapportde fin de travaux (R. 42712-139du Code du travail) :ilcomprend
tous les éléments relatifs au déroulement des travaux, notamment les mesures de niveaux d’empoussiérement, les
certificats d’acceptation préalables des déchets et les plans de localisation de I’'amiante mis a jour (mise a jour du
DTA).

Limites du document :

Il n’est fait état que d’éléments spécifiques au désamiantage. Toutes les informations habituelles dans un DCE ne
sont pas traitées dans ce guide.
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Reglement de consultation

| -
Outre I'objet des travaux et la nature des matériaux, il sera important ici de préciser les principales contraintes
liées a I'environnement du chantier : site occupé ou non, co-activité, disponibilité des locaux adjacents,
contraintes de délais... Ces contraintes servent a justifier les critéres imposés et les critéres d’évaluation et de
jugements des offres.
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Pas de remarque particuliére.
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Pas de remarque particuliére.

Il devra comporter notamment :
le Dossier Technique Amiante (DTA) ;
le Diagnostic Avant Travaux ou avant démolition ;

Tous documents complémentaires ou équivalents permettant de bien connaitre la nature et la localisation
des matériaux contenant de I’amiante.

Certification de [I’entreprise pour les travaux de retrait de MCA avec indication des secteurs
d’activités principales (6 secteurs possibles) ;

Les processus validés ou en cours de validation en lien avec le chantier : pour ce faire, il pourra étre
demander aux entreprises de remplir des fiches suivant le modéle en annexe;

Une note méthodologique des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour I’exécution
des travaux le concernant. Ce document comprendra toutes justifications et observations de I’entreprise.

Cette note précisera notamment :
Le plan d’aménagement de la base chantier et son installation ;

Les méthodes mises en application pour le retrait et le niveau (7, 2 ou 3) d’empoussiérement attendu en
fonction du procédé technique utilisé par I’entreprise ;

Les mesures de contrble retenues par I’entreprise ;

Les modalités de stockage, de conditionnement et d’évacuation des déchets ;
les lieux des différentes filiéres d’élimination des décharges agréées ;

la nature, la durée et le calendrier des travaux ;

les piéces graphiques nécessaires ;

Un commentaire sur la qualité du diagnostic avant travaux si nécessaire (besoin d’une analyse complé-
mentaire par exemple).

prix des prestations : (exemple : 35%)

valeur technique :
O Adéquation entre la nature des travaux a réaliser et les secteurs d’activités principales de I'en-
treprise indiqués sur le certificat (exemple : 5%) ;
O Une description des dispositions que chaque candidat se propose d’adopter pour I’exécution
des travaux. La notation sera établie en fonction de la prise en compte des contraintes environ-
nementales décrites en point 1 (Exemple : 25%). Nota : le % variera en fonction de I'importance des
contraintes ;
O Le fait d’avoir validé des processus en lien avec les travaux a réaliser : (exemple : 15%) - (Juge-
ment faciliter par ’analyse des fiches proposées en annexe) ;
O Les niveaux d’empoussiérement attendus en fonction des processus, a savoir plus les niveaux
seront bas plus la note sera élevée (Exemple : 10%) ;
O Des techniques maitrisant I’empoussiérement a la source (Exemple : 10%).
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Pas de remarque particuliére.

AE

Pas de remarque particuliére.

CCAP

Pas de remarque particuliére.

CCTP

- Attention :

il n’est pas nécessaire et méme risqué de vouloir reprendre la réglementation amiante et en particulier toutes les
obligations qui incombent aux entreprises certifiées pour le retrait de MCA.

En revanche, il est important de détailler les demandes, les marges de manceuvres et les contraintes du chantier.
Exemples :

O Le MOA doit indiquer a I'entreprise : les points de branchement et rejet d’eau - les points de raccor-
dement électrique, les puissances disponibles, les consignations - Les zones d’implantation du groupe
électrogene si nécessaire - les zones de stockage de déchets - I'emplacement possible des bases vie, des
sanitaires, ...
O Ce n’est pas au MOA ou au MOE de déterminer s’il faut 5 sas ou 3 sas ou pas de sas, s'il faut un sas
déchet ou pas, mais il faut donner les emplacements possibles si cela s’avere nécessaire.
O Ce n’est pas au MOA ou au MOE de déterminer comment doivent étre conditionnés les déchets, mais
ils doivent déterminer les capacités et les lieux de stockage sur le chantier.
O Ce n’est pas au MOA ou au MOE de déterminer le nombre et la fréquence des mesures d’empoussiére-
ment que I’entreprise doit faire réglementairement. En revanche, le MOA et le MOE peuvent demander que
leur soient communiqués les dates, les types de mesures et les résultats en cours de chantier. Ou encore,
le MOA peut exiger des mesures d’empoussieérement dans le cas d’un risque d’exposition de ces salariés
(exiger une mesure d’empoussiérement dans une piéce précise car elle se situe a cé6té du confinement et
qu’un salarié y travaille par exemple).
O Il sera important de préciser I’état du support souhaité aprés désamiantage, en fonction des travaux qui
seront faits apres le désamiantage.
O....

DPGF

Pas de remarque particuliére.

Détaillé suffisament pour pouvoir vérifier que I’entreprise a bien pris en compte toutes les contraintes chantier.

PGC

S’il est prévu plusieurs entreprises, sous-traitants compris, il devra y avoir un coordonnateur SPS. Un Plan Général
de Coordination (PGC) sera donc établit. Ce document devra décrire les mesures d’organisation prises pour gérer
la co-activité notamment par rapport au risque amiante. Il décrira entre autre I'organisation prévue autour de la
mesure de fin de chantier. En effet, cette mesure conditionne I'arrivée des autres entreprises de I'opération.



POUR CHAQUE PROCESSUS
Description et état d’avancement

1/ Processus (1 Validé (1 En cours de validation

2/ Description du processus
Type de matériau :

Technique de retrait :

Protections collectives directement liées au processus mis en ceuvre :
I Abattage des poussiéres a la source
(I Aspiration a la source
[l Abattage des poussiéres dans la zone de travail :
(I Pulvérisation
I Brumisation
(I Autres (précisez) :

3/ Niveau d’empoussiérement : 1 2 13

4/ Description des protections collectives mises en ceuvre

Pour le milieu intérieur : (] Confinement statique [} Confinement dynamique
Complétez :

Pour le milieu extérieur :
Décrivez :

5/ Résultats des mesures d’empoussiérement
Si le processus est validé, indiquez les résultats des trois derniéres validations.
Si le processus est en cours :

> indiquez les résultats du chantier test et des chantiers de validation réalisés.

> Si le niveau d’empoussiérement est inférieur a celui indiqué par la base Scola, justifiez de I’évaluation des
risques réalisée dans le niveau d’empoussieérement préconisé par celle-ci.

_ > Sensibilité
Nom du chantier Date Résultats en f/L analytique (SA)

Chantier Test
Chantier 1

Chantier 2
Chantier 3

Les mesures présentées doivent avoir été réalisées dans le cadre de la stratégie d’échantillonnage. Celle-ci ainsi
que le prélevement et I'analyse des échantillons doivent avoir été réalisés sous accréditation.

6/ Le chantier soumis a consultation sera un chantier test ou de validation
Oui Non

Pour mémoire :
> Le chantier de validation n°3 doit avoir moins d’un an au moment de la consultation et les 3 chantiers de valida-
tion doivent avoir été réalisés dans une période de 12 mois.
> Sensibilité analytique :
O Jusqu’au 1¢ juillet 2015 : SA<10f/L,
O A partir du 1" juillet 2015 : SA<1f/L pour de faibles empoussiérements
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